	Ī				<u>UGE 48</u>	IGF 48						<u>UGE 49</u>						<u>UGE 50</u>							<u>UGE 51</u>		
Eksamensprojekt	Før projekt start	26/Nov	27/Nov	28/Nov	29/Nov	30/Nov	01/Dec	02/Dec	03/Dec	04/Dec	05/Dec		07/Dec	08/Dec	09/Dec	10/Dec	11/Dec	12/Dec	13/Dec	14/Dec	15/Dec	16/Dec	17/Dec	18/Dec		20/Dec	21/Dec
		man	tir	ons	tor	fre	lør	søn	man	tir	ons	tors	fre	lør	søn	man	tir	ons	tors	fre	lør	søn	man	tir	ons	tors	fredag
Ideudvikling																											
Gantt kort								I	T T													I					
Brainstorm																											
Skitser																											
Wireframe																											
Prototype																											
Sitemap Refleksion over forrig portfolio opg.																											
Grafick angus																											
Grafisk opgave				l				l	Τ													l					
Lav style guide																											
Color pallet udvikling																											
typeface udvælgelse																											
Hero image (index siden)																											
Hero image (om siden)																											
Thumbnails (arbejde)																											
Kompetencer' ikoner												T											1				
Coding ikon																											
Grafisk design ikon																											
Planlægning ikon																											
Adobe program logo ikoner																											
Adobe dimension logo ikon																											
Logo design																											
Rettelser																											
Byg en app		T	1	ı	T T		ı	ı	T	l	I	1				l	1			1		ı	1 1				
Ret ikoner (byg en app)																											
Lav natte ikoner (byg en app)																											
Ret for 'bugs' + småfejl																											
Sweetbot.design		T	ı	Ι	I I		ı	I	T	l	I	1				l			Г			ı	T				
Tilføj br> tags under 'om os'																											
Programering			<u> </u>					ı	<u> </u>	<u> </u>		1										<u> </u>					
Timeline om os																											
Timeline om os - responsiv																											
Kontakt form																											
Navigationsbar																											
Footer																											
Gallery set up (arbejde)																											
Opsætning af undersider (projekter)																											
Tilbage' og 'næste' knap																											
Fancybox implementering																											
'Til top' knap								L														L					
Planlægning								<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>						<u> </u>					
Lav GitHub mappe																											
Lav repository																											
Saml alle opgave beskrivelser																											
Saml alle rapporter																											
Samle billeder til slide show - Flow 1																											
Samle billeder til slide show - Flow 2																											
Samle billeder til slide show - Flow 3																											
Samle billeder til slide show - Flow 4																											
Samle billeder til slide show - Flow 5																											
Brugertest			-					-	 			1										-					
Sidste rettelser																											
Dokumentation Talenti I Electrical																						1					
Tekst til Flow 1																											
Tekst til Flow 2																											
Tekst til Flow 3																											
Tekst til Flow 4																											
Tekst til Flow 5																											
Faktiske uførte dag																											
planlagt deadline																											